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HASIL EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS PENDIDIKAN - APBN RI TAHUN 2007 












Improving educational quality and equal learning opportunities in basic education can be achieved 
if supported by adequate infrastructure. Based on 2006 data on the number of existing facilities and 
infrastructures indicate that approximately 35% of 131,402 primary schools are still in poor condition and 
require rehabilitation. To cope with the condition of facilities and infrastructure in primary schools, the 
Government has implemented various programs, one of which is the Special Allocation Fund Program 
(DAK) in the Education Sector which has the objective to help fund special activities into regional affairs 
and is a national priority. This paper aims to provide a snapshot of the flow of funds sourced from the state 
budget and whether its use is in accordance with the objectives (technical instructions) or there are 
irregularities. This paper aims also to give a real case in public administration in the era of reform that is 
absolutely required to keep transparent and accountable records. Samples are taken from schools in the 
province of Maluku due to their geographic location that are difficult to implement development programs, 
especially education. 
 






Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan 
dasar dapat dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data tahun 
2006, jumlah sarana dan prasarana yang ada menunjukkan bahwa kurang lebih 35% dari 131.402 SD/MI 
masih dalam kondisi rusak dan memerlukan rehabilitasi. Untuk mengatasi kondisi sarana dan prasarana 
di SD/MI tersebut, Pemerintah melalui telah melaksanakan berbagai macam program, salah satunya 
adalah Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang mempunyai tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. 
Penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang arus dana yang bersumber dari APBN dan 
penggunaannya apakah sudah efektif sesuai dengan tujuan (petunjuk teknis) atau ada penyimpangan. 
Tulisan ini bertujuan juga untuk memberikan gambaran kasus real dalam administrasi pemerintahan di 
era reformasi yang mutlak dituntut untuk melakukan pencatatan yang transparan dan akuntabel.  Sampel 
dalam penulisan ini adalah sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Maluku mengingat letak geografisnya 
yang sulit dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pendidikan.  
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PENDAHULUAN 
 
Pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, 
hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam 
program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk 
pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara. Peningkatan 
mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar dapat 
dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data tahun 2006, 
jumlah sarana dan prasarana yang ada menunjukkan bahwa kurang lebih 35% dari 131.402 SD/MI 
masih dalam kondisi rusak dan memerlukan rehabilitasi. 
 
Sebagai sarana dan prasarana penunjang Wajib Belajar 9 tahun, Pemerintah melalui 
Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Departemen Pendidikan Nasional telah melaksanakan berbagai macam program, salah 
satunya adalah Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007. 
 
”Program Dana Alokasi khusus di bidang pendidikan ini adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan 
merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 
pelayanan dasar masyarakat.” (APBN, 2007) 
 
Mengingat Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber pada APBN atau keuangan negara, 
maka pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang, yaitu “Keuangan Negara dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” (UU RI No.17, 2003). 
Sebagai penunjang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan 
ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan (1) Rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, 
MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program 
wajib belajar, baik negeri maupun swasta, dan (2) Peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. 
 
Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas 
pertimbangan adanya manfaat-manfaat seperti (1) DAK dapat mewujudkan pengelolaan 
pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) DAK dapat mewujudkan pelibatan 
masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan; (3) DAK dapat mendorong adanya 
pengawasan langsung dari masyarakat; dan (4) DAK dapat menggerakkan roda perekonomian 
masyarakat bawah melalui jalur pendidikan. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan 
program DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 di masing-masing kabupaten/kota dengan Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007, Direktorat Pembinaan TK dan SD 
perlu melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan DAK. Untuk memperoleh gambaran 
secara akurat dan tepat tentang pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan tahun 2007, 
maka kegiatan evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan. 
 
Penentuan Target DAK (Sekolah Sasaran). Pengalokasian DAK pendidikan tahun 2007 
sesuai dengan APBN RI Tahun 27 dan petunjuk teknisnya memiliki karakteristik tersendiri bagi 
penerima DAK. Untuk itu, dalam evaluasi kegiatan perlu diawali dari penelusuran daerah atau 
sekolah yang berhak menerima DAK pendidikan tahun 2007. Adapun Kriteria pengalokasian DAK 
tahun 2007 meliputi sebagai berikut. Pertama, kriteria umum penyaluran DAK adalah ditetapkan 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum ini dihitung dengan 
melihat kemampuan APBD untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang 
dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.  
 
Kedua, kriteria khusus penyaluran DAK adalah ditetapkan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yaitu (1) Prioritas kesatu adalah 
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Kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Daerah Tertinggal/Terpencil; kemudian, karakteristik 
wilayah seperti daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang 
masuk kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; (2) Prioritas kedua adalah hasil 
kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menambah karakteristik wilayah, yaitu daerah rawan 
banjir dan longsor; daerah yang menampung transmigrasi; daerah yang memiliki pulau-pulau kecil 
terdepan; daerah yang alokasi dana alokasi umumnya dalam tahun 2007 tidak mengalami 
kenaikan; daerah rawan pangan / kekeringan; daerah pasca konflik; dan daerah penerima 
pengungsi. Ketiga, kriteria teknis penyaluran DAK adalah jumlah SD/SDLB dan MI yang 
mengalami kerusakan berat dan sedang. 
 
Penggolongan Kualifikasi Bantuan. Pengolahan kualifikasi bantuan secara garis besar 
sesuai dengan APBN RI Tahun 27 dan petunjuk teknisnya dikelompokkan dalam 2 kategori. 
Pertama, Kategori I - Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu yang meliputi (1) Penggunaan DAK 
bidang pendidikan kategori I diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang masih memerlukan 
program rehabilitasi sekolah. Kegiatannya meliputi 2 komponen, yaitu merehabilitasi fisik 
sekolah, yang mencakup rehabilitasi gedung  sekolah/ruang  kelas,  pengadaan/rehabllitasi sumber 
dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/ perbaikan meubiler ruang kelas,  
lemari perpustakaan dan pembangunan/rehabifitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah; 
selanjutnya adalah mengadakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan, yang mencakup alat 
peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia; (2) Sekolah penerima 
DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang 
utuh; (3) Proporsi dana antara komponen “a” (rehabilitasi fisik sekolah) dan komponen “b” 
(Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan) ditetapkan 60 : 40. Hal ini berlaku bagi 
Kabupaten/Kota dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) = 1, di mana alokasi dana per 
sekolahnya ditetapkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Khusus untuk 
komponen “a” (rehabilitasi fisik sekolah), alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK 
kabupaten/kota; (4) Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu 
DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah dan Kabupaten/Kota (APBD) sebesar minimal 
10% dari alokasi sekolah; (5) Dalam memenuhi butir “d”, Kabupaten/Kota sekaligus menaati 
kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para 
Gubernur dan Bupati/ Walikota. 
 
Kedua, Kategori II - Peningkatan Mutu yang meliputi (1) Penggunaan DAK bidang 
pendidikan kategori II diperuntukkan bagi Kabupaten/ Kota atau sekolah yang sudah (tidak 
memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah). Kegiatannya meliputi 2 komponen, yaitu 
merehabititasi/ membangun ruang perpustakaan dan mengadakan meubiler perpustakaan serta 
pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan, yang mencakup pengadaan alat peraga 
pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia dan alat elektronika; (2) 
Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu 
kesatuan yang utuh; (3) Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah). Hal ini berlaku bagi Kabupaten/ Kota dengan IKK = 1. Khusus untuk 
komponen “a” (merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubiler), alokasi 
dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota; (4) Pendanaan komponen kegiatan pada 
poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah, dan 
Kabupaten/Kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi sekolah. 
 
Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK meliputi administrasi kegiatan, 
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya 
umum sejenis. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut di atas, pembiayaannya 
dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD. 
 
Transparansi dan Akuntabilitas. Pelaksanaan DAK pendidikan haruslah transparan dalam 
artian harus mendapatkan perhatian yang baik dan control yang baik dari masing masing fihak 
seperti Bupati/walikota, Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Masyarakat Setempat. Selanjutnya 
karena ini menyangkut dengan keuangan negara maka kegiatan ini harus siap untuk diperikas 
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(auditable) untuk bisa dipertanggung jawabkan. ”Pemeriksaan keuangan negara meliputi 
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan 
negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi 
seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” (Bastian, 2007). 
 
Demikian juga menurut Indra Bastian dalam bukunya Audit Sektor Publik yang 
menyebutkan “Dalam proses pemeriksaan, kesiapan daerah dan perangkatnya sangat penting dan 
tentunya tak bisa dipisahkan begitu saja dengan persiapan proses auditing. Bagaimanapun dalam 
proses ini, Daerah harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas transaksi keuangannya.” (Cahyat, 
2004). 
 
Selain itu, Ade Cahyat menjelaskan bahwa “Peraturan perundangan di bidang pengelolaan 
keuangan daerah dan pemerintahan daerah memberikan mandat kepada Pimpinan daerah untuk 
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Fungsi evaluasi ini adalah bagian dari fungsi 
pembinaan dan pengawasan gubernur terhadap pemerintah kabupaten /kota” (Mahmudi, 2005). 
 
Dengan adanya evaluasi dan pengawasan tersebut diatas menurut Mahmudi maka 
“reformasi sektor publik dalam rangka menciptakan good public & corporate governance di 
Indonesia bisa terwujud melalui suatu kinerja yang baik, yaitu kinerja sektor publik yang 
terintegrasi dan bersistem dengan baik yang mampu meningkatkan standar pelayanan publik”. 
(Bastian, 2006a). 
 
Perwujudan kinerja yang baik dalam administrasi Pemerintahan/Publik tidak terlepas oleh 
peran akuntansi Pemerintahan/Publik yang baik dan transparan. “Akuntansi Sektor Publik 
didefinisikan sebagai akuntansi dana masysrakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai 
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana 
masyarakat/negara (APBN)” (Bastian, 2006b). 
 
Secara keseluruhan pelaksanaan administrasi pemerintahan agar supaya memenuhi syarat 
transparansi haruslah didukung oleh sistem akuntansi pemerintahan yang cukup handal. “Tuntutan 
akan transparansi publik, kinerja yang baik, dan akuntabilitas begitu sering ditujukankepada para 
manajer pemerintahan. Sehingga semua haruslah diakomodir dalam kebijakan good corporate 
governance karena hal tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh administrasi sektor 
publik” (UU RI No.1, 2004). 
 
Mekanisme Penyaluran DAK Bidang Pendidikan 
 
DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dan Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan demikian penyarulan dana ini tidak 
terlepas dari Kantor Perbendaharaan Negara dalam pendistribusian uang atau dana pembangunan. 
“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, 
menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 
negara/daerah” (UU RI No. 15, 2004). 
 
Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum 
negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak 
atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Ilustrasi mekanisme penyaluran DAK bidang pendidikan 










Gambar 1 Ilustrasi Mekanisme Penyaluran DAK Bidang Pendidikan 
 
Keterangan: 
                          : Komando 






Identifikasi Popolasi dan Sampel 
 
Populasi pada kegiatan evaluasi pelaksanaanProgram DAK Bidang Pendidikan tahun 
2007 adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan di 
33 Provinsi yang tersebar di 434 kabupaten/kota. 
 
Berdasarkan dari populasi yang sudah ditetapkan tersebut diatas ditetapkan jumlah 
sampel kabupaten/kota per Provinsi ditentukan secara proporsional tergantung dari besar 
kecilnya jumlah kabupaten/kota di Provinsi tersebut, dengan ketentuan sampel yang 
diambil mewakili kabupaten dan kota. Pengambilan sampel sekolah di kabupaten/kota 
harus mewakili daerah maju dan daerah tertinggal. Adapun khusus untuk daerah di Provinsi 
Maluku penetapan sampel berdasarkan sistem purposif sampling. Jumlah Kabupaten/Kota di 
masing masing Provinsi adalah 5 Kabupaten/Kota. Dari Masing-masing Kabupaten/Kota 
tersebut ditetapkan jumlah Sekolah penerima DAK sejumlah 10 Sekolah per Kabupaten/Kota. 
Dengan demikian jumlah keseluruhan sekolah yang akan di evaluasi pelaksanaan DAK 
Pendidikannya di Provinsi Maluku adalah 50 sekolah. Hal ini mengingat kondisi Provinsi 
Maluku yang terdiri dari kepulauan dari masing-masing lokasi sekolah di tiap-tiap 





















DARI TRANSFER DAK DITAMBAH 
OANA PENDAMPING APBD (MINIMUM 
10%), DAN BIAYA UMUM 3%, 
BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN 
DAN MENDISTRIBUSIKAN DANA  DAK 
KE SEKOLAH 
KEPALA SEKOLAH /MADRASAH 
MELAKSANAKAM KEGIATAM DAK 
KOMITE SEKOLAh/ MAJELIS 
MADRASAH 
DINAS PENDIDIKAN , KANTOR 
DEPAG, DEWAN PENDIDIKAN 
KABUPATEN/KOTA 
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Tabel 1 Sampel Sekolah Sasaran Penelitian 
 
KABUPATEN/KOTA Jumlah Sekolah 
Kab. Pulau Buru 10 
Kota Ambon 10 
Kab. Seram Bagian Barat 10 
Kab. Seram Bagian Timur 10 
Kab. Maluku Tengah 10 





Secara garis besar kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembangunan DAK 
Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2007 dapat di uraikan dalam bentuk Indikator dan 
instrumen Evaluasi tersebut. Indikator Evaluasi adalah penanda-penanda penting yang akan 
mengarahkan pertanyaan Evaluasi ke arah tertentu agar dapat menjawab tujuan dari aktivitas 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Pendidikan Tahun 2007. Dengan demikian, perumusan indikator 
Evaluasi sangat berkaitan dengan pertanyaan yang akan ditujukan dalam Evaluasi dan tujuan 
Evaluasi yang ingin dicapai. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa indikator Evaluasi 
diharapkan dapat mengarahkan pertanyaan yang akan dilakukan di dalam pekerjaan Evaluasi. 
Bentuk pertanyaan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu Instrumen. Sebagai alat bertanya, 
instrument dapat berbentuk daftar pertanyaan yang dituangkan dalam lembar kesioner untuk diisi 
oleh responden, atau daftar pertanyaan untuk diwawancarakan kepada responden. Dengan 
demikian, instrumen Evaluasi selalu berkaitan dengan pertanyaan apa yang diajukan, dan 
bagaimana cara mengajukan pertanyaan guna menjawab tujuan Evaluasi. 
 
Untuk itu program kerja peneliti perlu diwujudkan dalam bentuk program / desain 
Evaluasi yang akan dilakukan. Beberapa informasi yang dituangkan dalam penyusunan program / 
desain Evaluasi haruslah  dikoordinasidengan dengan stakeholder lainnya seperti: Dinas 
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (TTK), Dewan Pendidikan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, serta pengelola program di tingkat sekolah (Panitia Pelaskana DAK Pendidikan). 
Dalam Penulisan Evaluasi ini, Indikator dan Instrumen ditujukan kepada Pihak Dinas Pendidikan 
dan Sekolah. Adapun Bentuk Desain Evaluasi yang terdiri dari Indikator beserta instrumen 
pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 
 
 
Tabel 2 Desain Evaluasi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
 
Tahapan 
Pelaksanaan DAK Indikator Sumber  Data/ Metode 





Instrumen dan Wawancara 
Tahapan Proses • Kesesuaian tugas dan tanggungjawab 
pengelola program DAK 
• Kesesuaian mekanisme penyaluran dana 
subsidi dengan petujuk teknis 
• Kesesuaian prinsip pengelolaan subsidi DAK 




Instrumen dan Wawancara 
 
 
Tahapan Output • Kesesuaian dokumen yang dibuat pengelola 




Instrumen, dan Wawancara  
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Tabel 3 Desain Evaluasi untuk Sekolah 
 
Tahapan 
Pelaksanaan DAK Indikator Sumber  Data/ Metode 
Tahapan Input • Kesesuaian kriteria sekolah dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian kelengkapan administrasi dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian jumlah, penggunaan, dan 




Instrumen dan Wawancara 
Tahapan Proses • Kesesuaian tugas dan tanggungjawab dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian prinsip pengelolaan dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian pengelolaan dana dengan petunjuk 
teknis 




Instrumen dan Wawancara 
Tahapan Output 
 
• Kesesuaian kuantitas hasil 
pembangunan/rehabilitasi dengan petunjuk 
teknis 
• Kesesuaian kualitas hasil 
pembangunan/rehabilitasi dengan petunjuk 
teknis 
• Kesesuaian kuantitas pengadaan sarana dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian kualitas pengadaan sarana dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan 
ketentuan inventarisasi barang milik negara 
• Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan 
program peningkatan mutu pendidikan 
• Kesesuaian laporan program DAK dengan 
petunjuk teknis 
• Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat 
dengan petunjuk teknis. 
Sumber data: 
Kepala Sekolah Guru Non 
KLK 
Metode: 
Instrumen, dan Wawancara  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Seperti diuraikan dalam bab terdahulu bahwa peneliti untuk menentukan hasil survei dan 
rekomendasi berdasarkan pekerjaan atau hasil dari penyebaran kuisioner dan wawancara di 
lapangan. Hasil penulisan dari keadaan yang terjadi di lapangan dapat dibagi dalam 3 kelompok 
besar yaitu: Pertama, hasil Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan DAK 
Bidang Pendidikan. Kedua, hasil Evaluasi dari masing masing Sekolah dalam menerapkan DAK 
Bidang Pendidikan di Sekolah masing-masing. Ketiga, hasil Wawancara dengan masyarakat 
sekitar sekolah yang melaksanakan DAK Pendidikan di Kabupaten/Kota. 
 
Hasil Evaluasi ini diolah melalui kertas kerja yang merupakan kumpulan dari hasil 
kuesioner. Kemudian hasil kuesioner tersebut di ringkas atau direkap untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih ringkas dalam merumuskan suatu keadaan yang terjadi dilapangan untuk 
memudahkan dalam pengambilan keputusan atau rumusan keadaan yang terjadi di lapangan. 
Dalam bagian tulisan ini disajikan data hasil evaluasi yang ada dilapangan yang telah diringkas 
dengan mengikuti bagian dan subagian dari desain evaluasi. Tentunya rangkuman yang bersifat 
global ini tidak lepas dari rakapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarkan ke Dinas Pendidikan 
dan Sekolah serta Masyarakat sekitar sekolah yang melaksanakan DAK Pendidikan tahun 2007 di 
Provinsi Maluku. Lebih jelasnya data evaluasi (dalam lampiran) memuat rangkuman global dari 
hasil evaluasi tersebut diatas yang di mulai dari hasil evaluasi Dinas, kemudian diikuti hasil 
evaluasi di Sekolah pelaksana DAK dan seterusnya. 
Hasil Evaluasi Pelaksanaan .....(Khoirul Anwar) 167 
Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku, masih 
terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme pendistribusian dana ke sekolah. Himbauan yang 
diajukan adalah sebaiknya penyaluran dana subsidi dilakukan denngan SE Dirjen Perbendaharaan 
Departemen Keuangan dilakukan dalam 3 tahap saja (tidak 4 tahap seperti yang ada di SK). 
Demikian juga terdapat temuan bahwa penyaluran / transfer dana subsidi kurang tepat waktu. 
Sebagai contoh adalah untuk DAK tahun 2007, ada dana yang diterima  tanggal 28 Desember 
2007. Masih dalam hal mekanisme penyaluran dana ke sekolah, hendaknya pencairan dana yang 
ditujukan kepada kepala sekolah bisa dipercepat kalau semua persyaratan bisa dipenuhi. Dengan 
demikian, tugas dari sekolah-sekolah dalam mempersiapkan data administrasi sebelum penerimaan 
dana DAK harus ditingkatkan ketelitian dan kelengkapannya. 
 
Pihak Pemda dalam pelaksanaan DAK memohon diberikan kewenangan untuk mengatur 
tata cara pengelolaan DAK. Alasannya adalah karena Pemda lebih mengetahui karakteristik 
daerahnya, dan kondisi geografis daerahnya serta menghindari kecemburuan antara kepala sekolah 
dan guru serta komite sekolah. Hal ini didasari sering dijumpainya keadaan, di mana kepala 
sekolah sering meninggalkan tempat tugas hingga berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-
bulan. Selain itu, Buku Petunjuk Teknis jangan sampai terlambat sampai di daerah sehingga 
pelaksanaan kegiatan bisa dipelajari dengan cepat dan mudah. Buku Juknis tersebut diharapkan 
bisa diterima oleh daerah pelaksana DAK 3 bulan sebelum pelaksanaan DAK tiap tahunnya. Atas 
ketidaksiapan tersebut, masih dijumpainya DAK untuk rehabilitasi sekolah digunakan untuk 
pembuatan ruangan kelas baru. 
 
Ringkasan yang didapat berdasarkan penyebaran evaluasi ke sekolah adalah masih 
terdapat ketidaksesuaian antar pelaksanaan DAK dengan Petunjuk Teknis. Berikut ini temuan-
temuan dan berdasarkan hasil kunjungan di lapangan atau hasil kunjungan ke sekolah-sekolah 
penerima dana DAK, yaitu (1) Dana bantuan yang untuk buku seharusnya dibelanjakan oleh guru 
sekolah karena guru sekolah yang mengetahui kebutuhan anak didik setiap harinya; (2) Banyak 
sekolah selama ini tidak melaksanakan DAK dengan swa kelola sendiri, melainkan pelaksanaan 
DAK pendidikan tahun 2007 dilakukan oleh kontraktor; (3) Dana DAK hendaknya dimasukkan ke 
dalam rekening sekolah. Banyak permohonan untuk tahun 2009 nanti DAK langsung dikirim ke 
rekening sekolah; (4) Gedung yang dibangun di tahun 2007 dengan menggunakan DAK banyak 
yang tidak relevan. Contohnya adalah mebel air tidak ada / ada tali kurang kuat dan tidak bertahan 
lama. Alat-alat penunjang belajar mengajar pun juga tidak ada. Jika adapun tidak memenuhi 
standar atau harapan dari guru yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sehari-hari; 
(5) Rangkuman yang didapat dari isian kuesioner menggambarkan adanya ketidaktransparanan 
pembangunan antara Diknas dengan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Diharapkan 
pembangunan atau rehabilitasi sekolah harus melibatkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah; (6) 
Keterlibatan masyarakat tidak optimal seperti yang diharapkan dalam Juknis. Banyak sekolah 
hanya menerima bangunan sekolah yang sudah rampung karena yang mengerjakan orang lain di 
luar masyarakat sekitar sekolah. Hal ini sudah menyalahi aturan komitmen awal antara komite 
sekolah dan masyarakat sekitar; (7) Terdapat kenyataan bahwa bangunan yang direhab tidak sesuai 
dengan rancana awal dengan alasan dana tidak mencukupi; (8) Beberapa temuan mengenai pihak 
sekolah hanya menerima hasil jadi karena yang mengelola pembangunan dari pihak yang 
mempunyai kewenangan, dalam hal ini Diknas Pendidikan. Pihak sekolah hanya ikut 
menandatangani pertanggungjawaban penggunaan dana, jadi bukan sebagai pengelola dana untuk 
rehabilitasi sekolah; (9) Terdapat pembangunan ruang baru dibangun dengan menggunakan dana 
DAK, namun hal ini sudah disetujui oleh komite sekolah, mengingat ruang kelas yang sudah ada 
tidak menampung lagi kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bangku sekolah; 
(10) Tahap penyaluran dana ada yang tidak tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan. Terdapat sampai tahun 2008 baru penyaluran dana ke rekening sekolah; (11) 
Masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan DAK karena ada yang berpendapat bahwa rehabilitasi 
gedung sekolah adalah tanggung jawab pemerintah; (12) Kode inventarisasi barang milik sekolah 
atau milik negara juga sangat minim sehingga kurang sesuai dengan petunjuk teknis DAK; (13) 
Kenaikan harga bahan material sangatlah drastis dan bisa terjadi sewaktu-waktu, khususnya untuk 
daerah Indonesia Bagian Timur. Untuk itu, banyak hasil output yang kurang sesuai dengan rencana 
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dan petunjuk teknis dikarenakan dana sudah habis; (14) Masih terdepat di beberapa sekolah kurang 
tertib administrasi seperti pertanggungjawaban keuangan dan bukti keuangan. Namun, bila dilihat 
dari proses fisik yang ditunjukkan dengan foto proses rehabilitasi, kegiatan DAK kelihatan 
dilakukan sesuai tujuan, yaitu rehabilitasi dan peningkatan mutu peneieikan; (15) Pekerjaan fisik 
rehabilitasi masih ada yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis seperti kelistrikan, sanitasi, dan 






Setelah menmpelajari dan mengkompilasi hasil evaluasi kegiatan penyaluran dana untuk 
kegiatan DAK Pendidikan di tahun 2007, maka penulis merasa perlu untuk menyimpulkan 
keadaan yang terdapat dilapangan baik itu keadaan dan kondisi di Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota maupun kaadaan dan kondisi pelaksanaan DAK di lingkungan Sekolah penerima 
DAK. Secara keseluruhan dari kegiatan DAK pendidikan tahun 2007 di Provinsi Maluku , 
pelaksanannya telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 
namun, pelaksanaan dilapangan masih ditemukannya beberapa kejadian atau proses yang kurang 
sesuai dengan Petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007. Untuk itu perlu kiranya 
penulis menyampaikan saran dan rekomendasi. 
 
Saran dan Rekomendasi Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah (1) Pelaksanaan 
DAK pendidikan harus sepenuhnya dikelola oleh Sekolah dan Komite sekolah agar 
pelaksanaannya tidak menyalahi Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Pendidikan; (2) Buku 
pelajaran dan referensi seharusnya dibelanjakan oleh guru sekolah karena guru sekolah yang 
mengetahui kebutuhan anak didik setiap harinya dan kurikulum yang berlaku; (3) Dana DAK 
hendakya di masukkan dalam rekening sekolah tepat waktu sehingga pelaksanaan dan pertanggung 
jawaban DAK Pendidikan juga bisa tepat waktu tanpa ada kendala; (4) Ketepatan waktu yang 
disinggung pada butir 3 tersebut untuk mengantisipasi melonjakknya harga-harga baik material 
dan non material. Semakin lama realisasi Dak semakin besar kemungkinan perbedaan harga antara 
usulan perencanaan dan reaslisasi; (5) Dana untuk keperluan DAK haruslah dikelola dan masuk 
rekening sekolah. 
 
Saran dan Rekomendasi Untuk Sekolah adalah (1) Pengadaan sarana dan prasarana belajar 
mengajar haruslah dari bahan material dengan harga yang sesuai namun mempunyai kualitas daya 
tahan lama, hal ini mengingat aktifitas anak-anak pada saat belajar sangat tinggi; (2) Untuk 
mewujudkan transparansi pelaksanaan DAK pendidikan, disarankan pembangunan atau 
rehabilitasi sekolah harus melibatkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah serta masyarakat 
sekitar; (3) Sosialisasi terhadap masyarakat atas pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan oleh 
sekolah haruslah jelas; (4) Pihak sekolah haruslah terlibat dalam pembangunan rehabilatsi sekolah 
termasuk juga pertangung jawaban administrasi keuangannya; (5) Seoptimal mungkin dana yang 
ada untuk merehabilitasi sekolah, bukannyauntuk pembangunan ruangan baru, hal ini agar sesuai 
pertanggung jawaban dengan rencana pembangunan semula; (6) Administrasi barang milik negara 
harus jelas. Termasuk dalam hal ini adalah kode inventarisasi barang milik sekolah atau milik 
negara; (7) Pertanggung jawaban pelaksanaan DAK tidak hanya sebatas photo-photo kegiatan, 
namun lebih penting lagi adalah pertanggung jawaban administrasi serta bukti-bukti keuangan; (8) 
Pekerjaan fisik rehabilitasi disarankan tidak menyalahi petunjuk teknis, seperti kelistrikan, sanitasi, 
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Tabel A.1 Keterangan Kegiatan DAK di Provinsi Maluku 
 
KETERANGAN KEGIATAN DAK DINAS KAB/KOTA 1 2 3 4 5 
I.   TAHAPAN INPUT       
      A. Kesesuaian sumber daya manusia dengan petunjuk teknis S S S S S 
II.  TAHAPAN PROSES      
      A.Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pengelola program DAK K S S S S 
  B.Kesesuaian mekanisme penyaluran dana subsidi DAK bidang   pendidikan dengan 
petunjuk teknis 
T S S K K 
      C.Kesesuaian prinsip pengelolaan subsidi DAK bidang pendidikan dengan petunjuk teknis S S S S S 
III TAHAPAN OUTPUT      
    A.Kesesuaian dokumen yang dibuat pengelola program DAK bidang pendidikan dengan 
petunjuk teknis 
S S S S S 
TOTAL SCORE 12 15 15 15 14 
KATEGORI PENILAIAN PENYELURUH K S S S S 
 
 
Catatan Kategori Unit Score: 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh: 
Maximum Score = 15 
S = (15 * 81%) s/d (15 * 100%) = 12,1 s/d 15 
K = (15 * 41%) s/d (15 * 80%) = 6,1 s/d 12 
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Tabel A.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program DAK Pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. TAHAPAN INPUT 
A.  Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk teknis           
A. Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk teknis K S S K S S K S S K 
B. Kesesuaian kelengkapan administrasi pelaksanaan program DAK dengan 
petunjuk teknis T K K T S S K S S S 
C. Kesesuaian jumlah, penggunaan dan penyaluran dana dengan petunjuk teknis K K K T S S S K K K 
D. Kesesuaian SDM pelaksana program DAK dengan petunjuk teknis T T S T S S S K S S 
II. TAHAPAN PROSES           
A. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pelaksana DAK dengan dengan petunjuk 
teknis           
     1. Kepala Sekolah K K S T S S S S S S
     2. Komite Sekolah T T K T S S S S S S 
B. Kesesuaian prinsip pengelolaan program DAK dengan petunjuk teknis K K K K S S S K K T 
C. Kesesuaian pengelolaan dana program DAK dengan petunjuk teknis K T K K S S S S S T 
D. Kesesuaian pemantauan dan evaluasi dengan petunjuk teknis S K S S S S T S S S 
III TAHAPAN OUTPUT           
A. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah 
dengan dokumen perencanan  T T T K T T T T K T 
B. Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah 
dengan persyaratan teknis/dokumen perencanan           
     1. Pekerjaan Pondasi S S S S S S S S S S 
     2. Pekerjaan Dinding           
         2.1. Dinding Tembok S S S S S S S S S S 
         2.2. Dinding Kayu           
     3. Pekerjaan Beton (Struktur) S S S S S S S S S S 
     4. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Jendela S S S S S S S K S S 
     5. Pekerjaan Penggantuing, Pengunci dan Kaca S S S S S S S K S S 
     6. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai           
         6.1. Lantai Plesteran, Tegel, Keramik S S S S S S S S S S 
         6.2. Lantai Kayu           
     7. Pekerjaan Atap S S S S S S S S S S 
     8. Pekerjaan Langit-langit S S S S S S S S S S 
     9. Pekerjaan Listrik S T S T S S S T S S 
   10. Pekerjaan Sumber Air Bersih, Sanitasi, dan KM/WC S T S T S S S S S S 
   11. Pekerjaan Pengecatan S S S S S S S S S S 
   12. Pengadaan Meubelair Ruang Kelas S T S T T S T T S T 
C. Kesesuaian kuantitas pekerjaan pengadaan sarana sekolah dgn petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S T 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S T S S S S T T T T 
D. Kesesuaian kualitas pengadaan sarana sekolah dengan petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S K S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S K S S T T T T 
E. Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan ketentuan inventarisasi barang           
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S T T T T T T T 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S T T T T T T T 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S T T T T T T T 
F. Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan program peningkatan mutu 
pendidikan           
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S T S S S S T T K T 
G. Kesesuaian laporan akhir program DAK bidang pendidikan dengan petunjuk 
teknis           
      1. Dokumen Administrasi S K S S S S S S S S 
      2. Dokumen Teknis dan Biaya S S S T S S S K T S 
      3. Dokumen Keuangan S K K T K K K K S S 
H. Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat dengan petunjuk teknis T T K T K K K T K K 
TOTAL SCORE 99 87 105 80 102 104 92 87 97 89 
KATAGORI PENILAIAN PENYELURUH S K S K S S S K S K 
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Catatan Kategori Unit Score: 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh: 
Maximum Score = 114 
S  = (114 * 81%) s/d (114 * 100%) = 92 s/d 114 
K = (114* 41%) s/d (114 * 80%) = 46 s/d 91,9 
T  = 0 - (114 *40%) = 0 s/d 45,9 
 
 
Tabel A.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program DAK Pendidikan di Kota Ambon 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. TAHAPAN INPUT 
A.  Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk           
A. Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk 
teknis
S K K K K K K K K S 
B. Kesesuaian kelengkapan administrasi pelaksanaan program DAK 
dengan petunjuk teknis
S S S S S S S S S S 
C. Kesesuaian jumlah, penggunaan dan penyaluran dana dengan petunjuk 
teknis S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian SDM pelaksana program DAK dengan petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
II. TAHAPAN PROSES           
A. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pelaksana DAK dengan 
petunjuk teknis           
     1. Kepala Sekolah S K K K K K K K K K 
     2. Komite Sekolah S S S S S S S S S S 
B. Kesesuaian prinsip pengelolaan program DAK dengan petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
C. Kesesuaian pengelolaan dana program DAK dengan petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian pemantauan dan evaluasi dengan petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
III TAHAPAN OUTPUT           
A. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi 
gedung sekolah dengan dokumen perencanan  S S S S S S S S S S 
B. Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung 
sekolah dengan persyaratan teknis/dokumen perencanan           
     1. Pekerjaan Pondasi S S S S S S S S S S 
     2. Pekerjaan Dinding           
         2.1. Dinding Tembok S S S S S S S S S S 
         2.2. Dinding Kayu           
     3. Pekerjaan Beton (Struktur) S S S S S S S S S S 
     4. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Jendela S S S S S S S S S S 
     5. Pekerjaan Penggantuing, Pengunci dan Kaca S S S S S S S S S S 
     6. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai           
         6.1. Lantai Plesteran, Tegel, Keramik S S S S S S S S S S 
         6.2. Lantai Kayu           
     7. Pekerjaan Atap S S S S S S S S S S 
     8. Pekerjaan Langit-langit S S S S S S S S S S 
     9. Pekerjaan Listrik S S S S S S S S S S 
   10. Pekerjaan Sumber Air Bersih, Sanitasi, dan KM/WC S S S S S S S S S S 
   11. Pekerjaan Pengecatan S S S S S S S S S S 
   12. Pengadaan Meubelair Ruang Kelas S S S S S S S S S S 
C. Kesesuaian kuantitas pekerjaan pengadaan sarana sekolah dgn 
petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian kualitas pengadaan sarana sekolah dengan petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
E. Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan ketentuan inventarisasi 
barang milik negara            
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Tabel A.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program DAK Pendidikan di Kota Ambon (lanjutan) 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
F. Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan program peningkatan 
mutu pendidikan 
          
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
G. Kesesuaian laporan akhir program DAK bidang pendidikan dengan 
petunjuk teknis           
      1. Dokumen Administrasi S S S S S S S S S S 
      2. Dokumen Teknis dan Biaya S S S S S S S S S S 
      3. Dokumen Keuangan S S S K K K K K K S 
H. Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat dengan petunjuk teknis S K K K K K K K K K 
TOTAL SCORE 114 111 113 110 111 111 111 110 110 112 




Catatan Kategori Unit Score: 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh: 
Maximum Score = 114 
S  = (114 * 81%) s/d (114 * 100%) = 92 s/d 114 
K = (114* 41%) s/d (114 * 80%) = 46 s/d 91,9 
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Tabel A.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program DAK Pendidikan di Kabupaten Seram Barat 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. TAHAPAN INPUT 
A K i k it i k l h DAK d t j k t k i
          
A. Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk teknis K S S K K K S S S S 
B. Kesesuaian kelengkapan administrasi pelaksanaan program DAK dengan 
petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
C. Kesesuaian jumlah, penggunaan dan penyaluran dana dengan petunjuk 
teknis 
S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian SDM pelaksana program DAK dengan petunjuk teknis S S S S S S S S S S 
II. TAHAPAN PROSES           
A. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pelaksana DAK dengan dengan 
petunjuk teknis           
     1. Kepala Sekolah S S S S S S S S S S 
     2. Komite Sekolah S S S S S S S S S S 
B. Kesesuaian prinsip pengelolaan program DAK dengan petunjuk teknis T T S K S S S S K S 
C. Kesesuaian pengelolaan dana program DAK dengan petunjuk teknis S S K S S S S S K S 
D. Kesesuaian pemantauan dan evaluasi dengan petunjuk teknis T S S S S S S S S S 
III TAHAPAN OUTPUT           
A. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung 
sekolah dengan dokumen perencanan  K S S T S S S S T K 
B. Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung 
sekolah dengan persyaratan teknis/dokumen perencanan           
     1. Pekerjaan Pondasi S S S S S S S S S S 
     2. Pekerjaan Dinding           
         2.1. Dinding Tembok S S S S S S S S S S 
         2.2. Dinding Kayu           
     3. Pekerjaan Beton (Struktur) S S S S S S S S S S 
     4. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Jendela S S S S S S S S S S 
     5. Pekerjaan Penggantuing, Pengunci dan Kaca S S S S S S S S S S 
     6. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai           
         6.1. Lantai Plesteran, Tegel, Keramik S S S S S S S S S S 
         6.2. Lantai Kayu           
     7. Pekerjaan Atap S S S S S S S S S S 
     8. Pekerjaan Langit-langit S S S S S S S S S S 
     9. Pekerjaan Listrik S S S S S S S S S S 
   10. Pekerjaan Sumber Air Bersih, Sanitasi, dan KM/WC S S T S S S S S S S 
   11. Pekerjaan Pengecatan S S S S S S S S S S 
   12. Pengadaan Meubelair Ruang Kelas S S T S S S S S T S 
C. Kesesuaian kuantitas pekerjaan pengadaan sarana sekolah dgn petunjuk 
teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian kualitas pengadaan sarana sekolah dengan petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
E. Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan ketentuan inventarisasi 
barang  negara            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
F. Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan program peningkatan mutu 
pendidikan           
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
G. Kesesuaian laporan akhir program DAK bidang pendidikan dengan 
petunjuk teknis           
      1. Dokumen Administrasi S S S S S S S S K S 
      2. Dokumen Teknis dan Biaya S S S S S S S S S S 
      3. Dokumen Keuangan K K K S S K K K K S 
H. Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat dengan petunjuk teknis K K K K T T T T T K 
TOTAL SCORE 106 110 107 109 111 110 111 111 104 112 
KATEGORI PENILAIAN MENYELURUH S S S S S S S S S S 
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Catatan Kategori Unit Score: 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh: 
Maximum Score = 114 
S  = (114 * 81%) s/d (114 * 100%) = 92 s/d 114 
K = (114* 41%) s/d (114 * 80%) = 46 s/d 91,9 
T  = 0 - (114 *40%) = 0 s/d 45,9 
 
 
Tabel A.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program  
DAK Pendidikan di Kabupaten Seram Timur 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. TAHAPAN INPUT 
A K i k it i k l h DAK d t j k t k i
          
A. Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk teknis K S S S S K K K K S 
B. Kesesuaian kelengkapan administrasi pelaksanaan program DAK dengan petunjuk teknis K K S K K S K S K S 
C. Kesesuaian jumlah, penggunaan dan penyaluran dana dengan petunjuk teknis K S K T T S S S S K 
D. Kesesuaian SDM pelaksana program DAK dengan petunjuk teknis T S S T T T S S S T 
II. TAHAPAN PROSES           
A. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pelaksana DAK dengan dengan petunjuk teknis           
     1. Kepala Sekolah K K S T K K K S K K 
     2. Komite Sekolah K S S T K K K S K K 
B. Kesesuaian prinsip pengelolaan program DAK dengan petunjuk teknis T S K T T S S S S S 
C. Kesesuaian pengelolaan dana program DAK dengan petunjuk teknis T T S T S S S S S S 
D. Kesesuaian pemantauan dan evaluasi dengan petunjuk teknis S S S T S S S S S S 
III TAHAPAN OUTPUT           
A. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dengan 
dokumen perencanan  T T K T K K T T K K 
B. Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dengan 
persyaratan teknis/dokumen perencanan           
     1. Pekerjaan Pondasi S S S S S S S S S S 
     2. Pekerjaan Dinding           
         2.1. Dinding Tembok S S S S S S S S S S 
         2.2. Dinding Kayu           
     3. Pekerjaan Beton (Struktur) S S S S S S S S S S 
     4. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Jendela S S S S S S S S S S 
     5. Pekerjaan Penggantuing, Pengunci dan Kaca S S S S S S S S S S 
     6. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai           
         6.1. Lantai Plesteran, Tegel, Keramik S S S S S S S S S S 
         6.2. Lantai Kayu           
     7. Pekerjaan Atap S S S S S S S S S S 
     8. Pekerjaan Langit-langit S S S S S S S S S S 
     9. Pekerjaan Listrik S S K T S T K T K S 
   10. Pekerjaan Sumber Air Bersih, Sanitasi, dan KM/WC T T S T S T K K K S 
   11. Pekerjaan Pengecatan S S S S S S S S S S 
   12. Pengadaan Meubelair Ruang Kelas T T S T S T K T K S 
C. Kesesuaian kuantitas pekerjaan pengadaan sarana sekolah dgn petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan K K S S S K S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi K K S S S K S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S K S S S S 
D. Kesesuaian kualitas pengadaan sarana sekolah dengan petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S K S S S S S K K S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S K S S 
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Tabel A.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program  
DAK Pendidikan di Kabupaten Seram Timur 
(lanjutan) 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E. Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan ketentuan  inventarisasi barang milik egara            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
F. Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan program peningkatan mutu pendidikan           
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
G. Kesesuaian laporan akhir program DAK bidang pendidikan dengan petunjuk teknis           
      1. Dokumen Administrasi K K S S K S S K K S 
      2. Dokumen Teknis dan Biaya T T S S T T K K K T 
      3. Dokumen Keuangan T T S T T T T T K T 
H. Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat dengan petunjuk teknis T T T T T T T T K T 
TOTAL SCORE 88 94 108 87 97 93 100 98 101 102 
KATEGORI PENILAIAN MENYELURUH K S S K S S S S S S 
 
 
Catatan Kategori Unit Score: 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh: 
Maximum Score = 114 
S  = (114 * 81%) s/d (114 * 100%) = 92 s/d 114 
K = (114* 41%) s/d (114 * 80%) = 46 s/d 91,9 
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Tabel A.6 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program  
DAK Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Buru 
 
Keterangan Kegiatan DAK 
EVALUASI SEKOLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. TAHAPAN INPUT 
A K i k it i k l h DAK d t j k t k i
          
A. Kesesuaian kriteria sekolah sasaran program DAK dengan petunjuk teknis K S S S S K K K K S 
B. Kesesuaian kelengkapan administrasi pelaksanaan program DAK dengan 
petunjuk teknis S K S K K S K S K S 
C. Kesesuaian jumlah, penggunaan dan penyaluran dana dengan petunjuk teknis S S K T T S S S S K 
D. Kesesuaian SDM pelaksana program DAK dengan petunjuk teknis T S S T T T S S S T 
II. TAHAPAN PROSES           
A. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab pelaksana DAK dengan petunjuk teknis           
     1. Kepala Sekolah K K S T K K K K K K 
     2. Komite Sekolah K S S T K S K S K K 
B. Kesesuaian prinsip pengelolaan program DAK dengan petunjuk teknis T S K K T S S S S S 
C. Kesesuaian pengelolaan dana program DAK dengan petunjuk teknis T S S K S S K K S S 
D. Kesesuaian pemantauan dan evaluasi dengan petunjuk teknis S S S T S S S S S S 
III TAHAPAN OUTPUT           
A. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah 
dengan dokumen perencanan  T T K T K K K K K K 
B. Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah 
dengan persyaratan teknis/dokumen perencanan           
     1. Pekerjaan Pondasi S S S S S S S S S S 
     2. Pekerjaan Dinding           
         2.1. Dinding Tembok S S S S S S S S S S 
         2.2. Dinding Kayu           
     3. Pekerjaan Beton (Struktur) S S S S S S S S S S 
     4. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Jendela S S S S S S S S S S 
     5. Pekerjaan Penggantuing, Pengunci dan Kaca S S S S S S S S S S 
     6. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai           
         6.1. Lantai Plesteran, Tegel, Keramik S S S S S S S S S S 
         6.2. Lantai Kayu           
     7. Pekerjaan Atap S S S S S S S S S S 
     8. Pekerjaan Langit-langit S S S S S S S S S S 
     9. Pekerjaan Listrik S S K T S T K T K S 
   10. Pekerjaan Sumber Air Bersih, Sanitasi, dan KM/WC T T S T S T K K K S 
   11. Pekerjaan Pengecatan S S S S S S S S S S 
   12. Pengadaan Meubelair Ruang Kelas T T S T S T K T K S 
C. Kesesuaian kuantitas pekerjaan pengadaan sarana sekolah dgn petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan K K S S S K S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi K K S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
D. Kesesuaian kualitas pengadaan sarana sekolah dengan petunjuk teknis            
      1. Alat Peraga Pendidikan S K S S S S S K K S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
E. Kesesuaian pengelolaan sarana sekolah dengan ketentuan inventarisasi barang 
mlk negara            
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
F. Kesesuaian pemanfaatan sarana sekolah dengan program peningkatan mutu 
pendidikan
          
      1. Alat Peraga Pendidikan S S S S S S S S S S 
      2. Buku Pengayaan dan Referensi S S S S S S S S S S 
      3. Alat Multimedia dan mesin ketik manual peraga pendidikan  S S S S S S S S S S 
G. Kesesuaian laporan akhir program DAK bidang pendidikan dengan petunjuk 
teknis           
      1. Dokumen Administrasi S S S S S S S K S S 
      2. Dokumen Teknis dan Biaya K S S S K K K K K K 
      3. Dokumen Keuangan T T S T T T T T T K 
H. Kesesuaian tingkat partisipasi masyarakat dengan petunjuk teknis T T T T T T T T T T 
TOTAL SCORE 92 99 108 89 99 97 100 98 100 104 
KATEGORI PENILAIAN MENYELURUH S S S K S S S S S S 
 
178  Journal The WINNERS, Vol. 11 No. 2, September 2010: 160-178 
Catatan Kategori Unit Score 
S = Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 3) 
K = Kurang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis (Score 2) 
T = Tidak Sesuai Dengan Petu njuk Teknis (Score 1) 
 
Catatan Penilaian Menyeluruh 
Maximum Score = 114 
S  = (114 * 81%) s/d (114 * 100%) = 92 s/d 114 
K = (114* 41%) s/d (114 * 80%) = 46 s/d 91,9 
T  = 0 - (114 *40%) = 0 s/d 45,9 
 
 
